

الهدف الرابع: التحول الرقمي

مؤشر القياس	المسؤول عن التنفيذ	2023											مدة التنفيذ (بالأشهر)	هدف تنفيذي (النشاط أو المشروع)	الهدف المرحلي			
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1		
1	وثيقة معتمدة	الموارد البشرية														4	تطوير الدورة المستندية وتبسيطها	تطوير نظام شؤون العاملين
1	مؤشرات	المعلومات والدعم														4	جمع وتحليل البيانات	
1	ترسية	المعلومات والدعم														6	دراسة النظم المتاحة واختيار المناسب	
1	استلام	المعلومات والدعم														6	تركيب واختبار وتطوير المنظومة	
1	دورة	الموارد البشرية														2	التدريب	
1	وثيقة معتمدة	المالية														4	تطوير الدورة المستندية وتبسيطها	تطوير النظام المالي
1	مؤشرات	المعلومات والدعم														4	جمع وتحليل البيانات	
1	ترسية	المعلومات والدعم														6	دراسة النظم المتاحة واختيار المناسب	
1	استلام	المعلومات والدعم														6	تركيب واختبار وتطوير المنظومة	
1	دورة	الموارد البشرية														2	التدريب	
1	وثيقة معتمدة	مركز التوثيق ومعلومات المدينة القديمة														3	تطوير الدورة المستندية وتبسيطها	وضع نظام جمع المعلومات وإدارة المعرفة
1	مؤشرات	مركز التوثيق ومعلومات المدينة القديمة														3	جمع وتحليل البيانات	
1	ترسية	مركز التوثيق ومعلومات المدينة القديمة														6	دراسة النظم المتاحة واختيار المناسب	
1	استلام															6	تركيب واختبار وتطوير المنظومة	
1	دورة															12	التدريب	

1	وثيقة معتمدة	قسم الوثائق														4	تطوير الدورة المستندية وتبسيطها	تطوير بوابة الكترونية لخدمات الزبائن والمستثمرين
1	مؤشرات	المعلومات والدعم														4	جمع وتحليل البيانات	
1	ترسية	المعلومات والدعم														6	دراسة النظم المتاحة واختيار المناسب	
1	استلام	المعلومات والدعم														6	تركيب واختبار وتطوير المنظومة	
1	دورة	الموارد البشرية														2	التدريب	
1	وثيقة معتمدة	التخطيط														4	تطوير الدورة المستندية وتبسيطها	وضع نظام رقمي للتخطيط والمتابعة
1	مؤشرات	معلومات والدعم														4	جمع وتحليل البيانات	
1	ترسية	معلومات والدعم														6	دراسة النظم المتاحة واختيار المناسب	
1	استلام	معلومات والدعم														6	تركيب واختبار وتطوير المنظومة	
1	دورة	الموارد البشرية														2	التدريب	
1	وثيقة معتمدة	المشروعات														4	تطوير الدورة المستندية	وضع نظام رقمي لإدارة المشروعات
1	مؤشرات	المعلومات والدعم														4	جمع وتحليل البيانات	
1	ترسية	المعلومات والدعم														6	دراسة النظم المتاحة واختيار المناسب	
	استلام	المعلومات والدعم														6	تركيب واختبار وتطوير المنظومة	
	دورة	الموارد البشرية														6	التدريب	
	وثيقة	المعلومات والدعم														6	تحديد مواصفات الشبكة و الاجهزة و اعداد مستندات العطاء	تجهيز الشبكات و الحواسيب
	استلام	المعلومات والدعم														3	تركيب الشبكة و الاجهزة	
	دورة	المورد البشرية														3	التدريب	